



Дорожная карта поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) муниципального центра тестирования Ленинского муниципального района Волгоградской области

Информационная поддержка (обеспечение)			
№	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнитель
1	Информирование работников физической культуры и спорта, работников образовательных учреждений о внедрении ВФСК «ГТО» посредством создания образовательной и информационной среды.	Январь 2016 года	Ответственный исполнитель МЦТ-Суичмезов Л.Б.
2	Использование информационно-коммуникативных технологий, связанных с внедрением ВФСК «ГТО»	В течении года	Ответственный исполнитель МЦТ-Суичмезов Л.Б.
3	Участие работников образовательных учреждений в совещаниях, фестивалях, конференциях, связанных с внедрением ВФСК «ГТО»	В течении года	Директор МКУДО «Ленинская ДЮСШ» Миловацкий А.Е
4	Размещение информации о тестировании по нормативам ВФСК «ГТО» на сайте учреждения	Февраль-март 2016 год	Ответственный исполнитель МЦТ-Суичмезов Л.Б.
5	Размещение в средствах массовой информации материалов информационно-пропагандистской направленности и сроков проведения акций по популяризации ВФСК «ГТО».	В течении года	Ответственный исполнитель МЦТ-Суичмезов Л.Б.
Нормативная поддержка			
1	Утвердить план мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО»	Январь-февраль 2016 года	Директор МКУДО «Ленинская ДЮСШ» Миловацкий А.Е
2	Организация медицинского сопровождения при выполнении норм ВФСК «ГТО»	В соответствии с графиком тестирования	Ответственный исполнитель МЦТ-Суичмезов Л.Б.
3	Создание информационной базы об индивидуальных достижениях (наличие знаков отличия (серебряного или золотого) ВФСК «ГТО»	В течении 2016 года	Ответственный исполнитель МЦТ-Суичмезов Л.Б.
4	Обеспечить нормативно-правовое сопровождение создания и организации работы выездной (мобильной) комиссии Центра тестирования для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных и малонаселенных местах	Первое полугодие 2016 г.	Ответственный исполнитель МЦТ-Суичмезов Л.Б.
Организационно-методическая поддержка			
2	Проведение советов, совещаний, обучающих семинаров	Начало 2016 года	Ответственный исполнитель МЦТ-Суичмезов Л.Б.
3	Разработка графика тестирования по выполнению норм ВФСК «ГТО»	Январь 2016 года	Директор МКУДО «Ленинская ДЮСШ» Миловацкий А.Е
4	Разработка и согласование графиков работы Центра тестирования.	Февраль 2016 года	Ответственный исполнитель МЦТ-Суичмезов Л.Б.
5	Подготовка мест тестирования по видам	В соответствии с	Ответственный

	испытаний ВФСК «ГТО»	графиком тестирования	исполнитель МЦТ-Суичмезов Л.Б.
Материально-техническая поддержка			
1	Использование имеющейся материально-технической базы	2016 год	Ответственный исполнитель МЦТ-Суичмезов Л.Б.
2	Приобретение комплектов оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования	В течении 2016 года	Директор МКУДО «Ленинская ДЮСШ» Миловацкий А.Е
3	Изготовление информационно-пропагандистской символики для сопровождения физкультурно-спортивных мероприятий ВФСК «ГТО».	Март 2016 года	Директор МКУДО «Ленинская ДЮСШ» Миловацкий А.Е
4	Приобретение ноутбука для обеспечения работы Центра тестирования и работы его выездной (мобильной) комиссии при организации тестирования в отдаленных, труднодоступных и малонаселенных местах	Первое полугодие 2016 г.	Директор МКУДО «Ленинская ДЮСШ» Миловацкий А.Е
Поддержка профессионального развития			
1	Прохождение курсов повышения квалификации по внедрению ВФСК «ГТО»	По возможности	Директор МКУДО «Ленинская ДЮСШ» Миловацкий А.Е
2	Участие работников физической культуры, работников образования в фестивалях, конкурсах, других мероприятиях, связанных с ВФСК «ГТО»	2016 год.	Директор МКУДО «Ленинская ДЮСШ» Миловацкий А.Е
Взаимодействие с образовательными учреждениями и преподавателями физической культуры			
1.	Проведение совещания «Организация выполнения норм комплекса ГТО в системе образования» (общеобразовательные учреждения)	Январь-февраль 2016 года	Директор МКУДО «Ленинская ДЮСШ» Миловацкий А.Е
	Разработка методических рекомендаций по выполнению норм ГТО в системе образования (общеобразовательные учреждения)	Январь-март 2016 года	Ответственный исполнитель МЦТ-Суичмезов Л.Б.
2.	Организация и проведение совещания по итогам выполнения норм комплекса ГТО в общеобразовательных учебных заведениях	Март - Апрель 2016 года	Директор МКУДО «Ленинская ДЮСШ» Миловацкий А.Е
3	Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями.	В течении 2016 года	Ответственный исполнитель МЦТ-Суичмезов Л.Б.
4	Определение победителей по итогам сдачи норм ВФСК «ГТО» Вручение удостоверений и знаков в общеобразовательных учебных заведениях.	Май-июнь 2016 года	Директор МКУДО «Ленинская ДЮСШ» Миловацкий А.Е
5	Подведение итогов за 1 полугодие	Июль 2016 года	Директор МКУДО «Ленинская ДЮСШ» Миловацкий А.Е